



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 10.11.2021

№ 396

**Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
на территории Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области в 2022 году"**

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 03.11.2021 № 316-01-63-2577/21 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2022 году», в соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513, в целях организованного проведения

государственной итоговой аттестации на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в 2021-2022 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году".

2.Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.Л. Ломакин

**План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) в 2021 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2021 году: -предварительные итоги экзаменационной кампании -окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2021 года ноябрь 2021 года	Управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее - управление образования)	1. Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года: -районная педагогическая конференция; - школьные педсоветы; - совещание с руководителями ОО	август 2021 года октябрь 2021 года	Управление образования Общеобразовательные организации (далее-ОО) Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Заседания РМО учителей-предметников	По плану управления образования	Информационно-методический кабинет управления	Анализ результатов ЕГЭ. Сравнение с результатами прошлого года

			образования (далее-ИМК), ОО	
2.	Курсовая подготовка педагогов по вопросам подготовки к ГИА	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	ИМК, ОО	Учет использования результатов курсовой подготовки
3.	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	ИМК, ОО	Улучшение результатов выпускников ОО. Снижение доли ОО, показавших низкие результаты

III. Нормативно-правовое обеспечение

1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами			
1.1.	Подготовка проекта постановления администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году"	январь 2022 года	Управление образования	
1.2.	Издание приказов, информационных писем управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	Об организации информационного обеспечения ГИА-9	ноябрь –декабрь 2021	Управление образования	
1.2.2.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9	декабрь 2021		
1.2.3.	Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9	декабрь 2021		
1.2.4.	О внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее – РИС)	декабрь 2021		

1.2.5.	Об участии в проведении итогового собеседования по русскому языку: - февральский срок - мартовский срок - майский срок	январь 2022 года февраль 2022 года апрель 2022 года		
1.2.6.	О внесении предложений по составу предметных подкомиссий	февраль 2022 года		
1.2.7.	О проведении пробного основного государственного экзамена по русскому языку и математике	март 2022 года		
1.2.8.	О внесении предложений по персональному составу уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2022 году	март 2022 года		
1.2.9.	Об организации и проведении ГИА-9 в 2022 году	апрель 2022 года		
1.2.10.	Об утверждении графика работы автотранспорта при проведении ГИА -9	май 2022 года		
1.2.11.	Об ответственности руководителей ОО в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	май 2022 года		
1.3.	Издание приказов и информационных писем управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.3.1.	Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-11	ноябрь 2021 года	Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.3.2.	Об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ	ноябрь 2021 года		
1.3.3.	Об организации информационного обеспечения ГИА-11	ноябрь –декабрь 2021		
1.3.4.	Об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11	ноябрь 2021 года		

1.3.5.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2021 года январь 2022 года апрель 2022 года		
1.3.6.	О внесении предложений по персональному составу - членов ГЭК, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ в 2022году	ноябрь 2021 года февраль 2022 года		
1.3.7.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9	декабрь 2021		
1.3.8.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11	декабрь 2021 года		
1.3.9.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11	декабрь 2021 года		
1.3.10.	О внесении предложений по составу предметных подкомиссий по учебным предметам	январь 2022 года		
1.3.11.	Об объединении малочисленных ППЭ для проведения ГИА-11 - основной период -дополнительный сентябрьский период	апрель 2022 года август 2022 года		
1.3.12.	Об ответственности руководителей ОО в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	май 2022 года		
2.	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				

1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:			
1.1.	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтных комиссий)	август-ноябрь 2022 года	Управление образования, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.2.	получение оборудования для внедрения новых технологий проведения ГИА-9 (ОГЭ 2.0)	до 1 февраля 2022 года	ОО	
1.3.	видеонаблюдение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	до 1 февраля 2022 года	Управление образования, ОО	
1.4.	дооборудование ППЭ, выполнение работ по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	по мере необходимости	Управление образования, ОО	
1.5.	обеспечение каналов связи в ППЭ	до 1 февраля 2022 года	Управление образования, ОО	
1.6.	приобретение и осуществление записи и перезаписи ключей шифрования на носителях "Крипто Про Рутокен CSP"	до 1 февраля 2022 года	Управление образования	
1.7.	оплату за курсовую подготовку лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с планом курсовой подготовки	Управление образования, ОО	
V.Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.1.	Участие в конкурсном отборе работников сферы образования для включения в составы предметных комиссий ГИА-11	До 30 ноября 2021 года	Управление образования, ОО	Эффективное проведение ГИА-11 в 2022 году, отсутствие нарушений в работе членов предметных комиссий
2.	Организация и проведение обучения			
2.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете (далее - ОМС);	ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	- операторов муниципальной части РИС; -членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати КИМ в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ и ЕГЭ в штабе ППЭ, в аудиториях ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий "Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет", "Печать КИМ в аудиториях ППЭ», "Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ"; - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку (9 класс); -членов конфликтной комиссии	ноябрь 2021 года-март, апрель 2022 года ноябрь 2021 года-апрель 2022 года ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года январь 2022 года февраль-март 2022 года		
--	---	--	--	--

2.2.	членов предметных комиссий (по материалам ФИПИ): - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями, определяемыми Рособрнадзором; - обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО согласно графику ФИПИ	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	Управление образования, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ГИА-9 и ГИА-11
2.4.	- участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2021 года – апрель 2022 года апрель-май 2022 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.5.	Участие в обучении в ГБОУ ДПО НИРО операторов муниципальной части РИС ОМС	ноябрь 2021 года	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.6.	общественных наблюдателей	ноябрь 2021 года – апрель 2022 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
3.	Направление на обучение и квалификационные испытания:			
3.1.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	Управление образования, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ

3.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	Управление образования, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению информации в базу данных ГИА-9 2022 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2021 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2022 году
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2022 году			
1.2.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году"	весь период экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.2.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бутурлинского округа Нижегородской области	январь- июнь 2022 года (при необходимости)	Управление образования	
1.2.3.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с:	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Управление образования	

	- ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"; - отделением полиции МО МВД России "Княгининский" по обслуживанию Бутурлинского муниципального округа; -филиалом Сергачских электросетей ОАО"Нижновэнерго" Бутурлинским РЭС; - ОДН и ПР Бутурлинского района по пожарному надзору главного управления МЧС России по Нижегородской области.; -Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком»			
1.2.4.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования, ОО	
1.2.5.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки их в ППЭ (для проведения ГИА-11)	ноябрь 2021 года - сентябрь 2022 года	Управление образования	
1.2.6.	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной сети (для проведения ГИА-11)	Весь период экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования, ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Направление в организации и учреждения информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области" с целью привлечения родительской общественности, представителей общественных организаций	январь-февраль 2022 года	Управление образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2022 года

1.3.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2022 года	Управление образования	
1.3.3.	Направление документов для аккредитации общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2022 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	Управление образования ОО	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Участие ответственных за проведение ГИА в совещаниях министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросу готовности системы образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области к экзаменационной кампании 2022 года	Период подготовки ГИА (по отдельному плану)	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2.	Участие в совещаниях (консультациях) для ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА	январь – март (по графику)	Управление образования	
1.4.3.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 – в соответствии с графиком Рособнадзора; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики	Управление образования	

		Нижегородской области		
1.4.4.	Участие в мероприятиях в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2022 года	Управление образования	
1.4.5.	Участие в мероприятиях в рамках всероссийских акций, проводимых Рособрандзором	март – апрель 2022 года	Управление образования	
1.4.6.	Проведение ГИА, в том числе: -проведение экзаменов в ППЭ; -участие в работе предметных, конфликтных комиссий	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	Управление образования, ОО	
1.4.7.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Управление образования, ППЭ	
1.5.	Техническое дооснащение ППЭ (при необходимости)			
1.5.1	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 кбит/с; - проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Управление образования, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.6.	Взаимодействие с РЦОИ			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС	ноябрь 2021 года – май 2022 года	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС

1.6.2.	Проведение тренировочных мероприятий по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11 по новым технологиям: -передача КИМ по сети Интернет; -сканирование в аудиториях ППЭ; -КЕГЭ; -ОГЭ 2.0	ноябрь 2021 года – май 2022 года	Управление образования, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений при проведении ГИА в 2022 году
1.6.3.	Прохождение ППЭ контроля технической готовности	За 2 суток до каждого экзамена, но не позднее 15.00 дня, предшествующего экзамену	Управление образования, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков прохождения контроля технической готовности
1.6.4.	Участие в работе предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков проверки экзаменационных работ, снижение доли экзаменационных работ, направленных на третью проверку
1.6.5.	Предоставление информации о лицах, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных	В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов из ФЦТ	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков утверждения результатов ГИА
1.6.6.	Прием апелляций: - по процедуре проведения ГИА - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	в день проведения экзамена ГИА-11 в ППЭ в течение двух рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена	Управление образования, ППЭ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушения сроков внесения сведений в РИС
1.7.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.7.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;	сроки проведения соответствующего периода	Управление образования, ППЭ, ОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2022 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на

	- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	экзаменационной кампании 2022 года		нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав)
1.8.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.8.1.	Обеспечение взаимодействия муниципальных поставщиков информации с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.8.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	Управление образования	
1.8.3.	Обеспечение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	соответствующий период (срок) проведения ГИА	Управление образования	
2.	ГИА-9			
2.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года	ноябрь 2021 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.1.2.	Внесение предложений по списочному составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; -членов предметных, конфликтных комиссий; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов	декабрь 2021 года февраль 2022 года май 2022 года	Управление образования	
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	база данных ОО	ноябрь – декабрь 2021 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9			

2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9	ноябрь 2021 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году
2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года		
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2021 года - февраль 2022 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9		
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	база данных членов ПК(экспертов)			
2.3.8.	база данных членов КК			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2022 году			
1.4.1	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2022 года	Управление образования ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.4.2.	Проведению ИС РЯ: - основной срок - дополнительный срок	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года		
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году			
2.5.1	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членами ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.5.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами и направление в конфликтную комиссию	в течение 2-х дней после объявления результатов	Управление образования, ОО	
2.5.3.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2022 года	Управление образования	
3.	ГИА-11			

3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2021 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
3.1.3.	выпускников прошлых лет			
3.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
3.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2021 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
3.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
3.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-ноябрь 2021 года	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
3.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года		
3.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
3.3.5.	база данных организаторов ППЭ			

3.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ	декабрь 2021 года – февраль 2022 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
3.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
3.3.8.	база данных членов КК			
3.4.	Перезапись ключей шифрования на носителях "Крипто Про Рутокен CSP"- токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), -печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
3.4.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2021 года	Управление образования ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ в 2022 году
3.4.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2021 года		
3.4.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	сентябрь 2021 года - февраль 2022 года		
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС (И))	ноябрь 2021 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС (И)	январь, апрель, май 2022 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
3.5.4.	Проведение ИС (И): - основной срок -дополнительные сроки	1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года		
3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС (И)	январь, март, июнь 2022 года		
3.6.	Взаимодействие с РЦОИ			

3.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной период ГИА дополнительный период -отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2021 года до 5 февраля 2022 года до 20 августа 2022 года в течение двух дней со дня получения сведений	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС
3.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ в ППЭ - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	в соответствии с графиком ФЦТ	Управление образования	
3.6.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ в ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	в соответствии с графиком ФЦТ	Управление образования	
3.6.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Управление образования	
3.6.5.	Получение экзаменационных материалов из РЦОИ	в соответствии с графиком РЦОИ	Управление образования	

3.6.6.	Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в РЦОИ	в соответствии с Порядком	Управление образования	
3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году
3.7.2.	Обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2020 году в части: - сохранения и обеспечения рабочего состояния имеющихся ПАК; - заключения договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ; -обеспечения онлайн видеонаблюдения в ППЭ без трансляции в аудиториях для лиц с ОВЗ; -обеспечения оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции в резервных ППЭ.	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.7.3.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора	Управление образования ППЭ	
3.7.4.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - резервных ППЭ.	За 2 недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Управление образования ППЭ	
3.7.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:	Весь период проведения	Управление образования	

	- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; -наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	экзаменационной кампании 2022 года	ППЭ	
V11. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, сайтах общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.2.	Направление информационных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2022 года	ноябрь 2021 года	Управление образования	
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области "Об организации	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

		информационного обеспечения ГИА"		
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА"	Управление образования	
2.3.	Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в том числе в ОО	ноябрь 2021 года	Управление образования	
3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	По вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2022 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение пяти рабочих дней после окончания	Управление образования	

	- окончательные итоги проведения ГИА	соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2022 года		
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	Плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2022 года
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:			
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2022 года

	-обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов			
2.2.	при формировании и ведении муниципальной части РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования	
1X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году				
1.Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2022 году				
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2022 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2022 года ноябрь 2022 года	Управление образования	1.Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2022 года: - районная педагогическая конференция	август 2022 года	Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

